



**План-график («Дорожная карта») по реализации проекта
«Радуга талантов: развитие личностного потенциала участников
образовательного процесса в творческих объединениях»
на 2022-2025 гг.**

№	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1 год: март 2022 - август 2023			
1.	Ознакомление коллектива с проектом, с УМК «Школа возможностей».	апрель 2022	Демина И.М. Дронова И.В. Тырышкина Е.И.
2.	Формирование ПОС: РЭИ - развитие эмоционального интеллекта ИП - освоение инструментов проекта и обучение коллег пользованию ими (Соглашение, Квадрат настроения, 4К, доска MIRO и др.) КНО - освоение технологии формирования культуры ненасильственного общения ВУ - создание видеоуроков ДОС - дизайн образовательной среды МАОС - мониторинг и анализ образовательной среды	апрель 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
3.	Обучение педагогов по ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений»	апрель 2022	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
4.	Создание творческой группы по реализации проекта (руководители ПОС)	май 2022	Дронова И.В. Тырышкина Е.И.
5.	Проведение организационных заседаний ПОС. Выбор руководителя ПОС. Определение стратегии работы, формирование банка идей.	май 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И.
6.	Изучение методических материалов по созданию ЛРОС в ОО в ПОС	май 2022	руководители ПОС
7.	Составление планов работы ПОС	май 2022	руководители ПОС
8.	Внесение дополнений в Дорожную карту проекта с учётом предложений и планов ПОС	май 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И.
	Проведение диагностики с целью определения состояния ОО и изучения потребностей участников проекта	май 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И. руководитель ПОС «МАОС»

9.	Проведение анализа предметно-пространственной среды по критериям: <ul style="list-style-type: none"> • безопасный дизайн • визуальный язык Разработка предложений по внесению изменений	май 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И. руководитель ПОС «МАОС»
10.	Изучение опыта учреждений, успешно реализующих проекты по созданию ЛРОС	в течение периода	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
11.	Размещение на сайте учреждения, в соц.сетях, в СМИ информации о начале и ходе реализации проекта	в течение периода	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
12.	Внесение изменений в Программу развития учреждения и Программу воспитания с фокусом на развитие личностного потенциала	Сентябрь 2022	Демина И.М. Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В.
13.	Презентация УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»	сентябрь 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «РЭИ»
14.	Заключение Соглашений в ОО	сентябрь 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководители ПОС
15.	Работа ПОС в соответствии с планом работы	в течение года	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
16.	Практический семинар для педагогов «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников»	октябрь 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «РЭИ»
17.	Введение в практику работы педагогов детского сада технологии развития эмоционального интеллекта	в течение периода реализации и проекта	Дронова И.В. Ячменёва С.В. педагоги
18.	Практический семинар для педагогов по использованию в работе инструментов: «Квадрат эмоций», «4 шага ненасильственного общения», доска MIRO и др.	ноябрь 2022	Дронова И.В. Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И. руководитель ПОС «ИП»
19.	Проведение Фестиваля «Радуга талантов»		Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководители ПОС
20.	Использование в практике работы детского сада новых педагогических инструментов	в течение периода реализации и проекта	Дронова И.В. Ячменёва С.В. педагоги
21.	Приобретение мультстудии	декабрь 2022	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
22.	Практический семинар «Формирование культуры	январь	Дронова И.В.

	ненасильственного общения»	2023	Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И руководитель ПОС «КНО»
23.	Использование в практике работы детского сада (с детьми, родителями и коллегами)	в течение периода реализации и проекта	Дронова И.В. Ячменёва С.В. педагоги
24.	Практический семинар «Развивающий потенциал дизайна и организации пространства группы»	февраль 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
25.	Разработка Положения о конкурсе на лучшую развивающую среду в группе, определение критериев оценки	февраль 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
26.	Конкурс на лучшую развивающую среду в группе	апрель 2023	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
27.	Практический семинар «Развивающий потенциал дизайна и организации прогулочной площадки».	май 2023	руководитель ПОС «ДОС»
28.	Разработка Положения о конкурсе на лучшую прогулочную площадку, определение критериев оценки	май 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
29.	Объявление о конкурсе на лучшую прогулочную площадку, ознакомление с критериями оценки	май 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
30.	Мониторинг состояния образовательной среды по В.А. Ясвину, анализ полученных результатов, корректировка деятельности по проекту.		Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «МАОС»
31.	Подведение итогов 1 года работы по проекту. Корректировка Дорожной карты.		Демина И.М. Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководители ПОС
2 год: сентябрь 2023 – август 2024.			
1.	Конкурс на лучшую прогулочную площадку	сентябрь 2023	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
2.	Проведение родительских собраний, тренингов	сентябрь	Дронова И.В.

	«Формирование культуры ненасильственного общения между родителями и детьми»	2023	Ячменёва С.В. Тырышкина Е.И руководитель ПОС «КНО»
3.	Мастер-классы, презентации из опыта работы педагогов детского сада по использованию технологии развития эмоционального интеллекта у детей	октябрь 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «РЭИ» педагоги
4.	Цикл практических семинаров «Создание мультфильмов детьми»	октябрь 2023	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ВУ»
5.	Фестиваль «Радуга талантов»	ноябрь 2023	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
6.	Мастер-классы, презентации из опыта работы педагогов детского сада по использованию инструментов проекта	январь 2024	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ИП» педагоги
7.	Создание видеоуроков для родителей	в течение года	Дронова И.В. Ячменёва С.В. педагоги
8.	Изучение опыта учреждений, успешно реализующих проекты по созданию ЛРОС	в течение периода	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
9.	Оснащение образовательной среды новым современным оборудованием	в течение периода	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
10.	Представление опыта работ по проекту на Августовском совещании педагогических работников	август 2024	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
11.	Размещение на сайте учреждения, в соц.сетях, в СМИ информации о ходе реализации проекта	в течение периода	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
12.	Мониторинг состояния образовательной среды по В.А. Ясвину, анализ полученных результатов, корректировка деятельности по проекту.	май 2024	Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «МАОС»
13.	Подведение итогов 2 года работы по проекту. Корректировка Дорожной карты.	май 2024	Демина И.М. Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководители ПОС
3 год: сентябрь 2024 - август 2025			
1.	Групповая консультация «Роль уголка	сентябрь	Дронова И.В.

	психологической разгрузки в группе, требования к оформлению и наполнению»	2024	Ячменёва С.В. психологи руководитель ПОС «ДОС»
2.	Разработка Положения о конкурсе на лучший уголок психологической разгрузки в группе, определение критериев оценки	сентябрь 2024	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
3.	Объявление о конкурсе на лучший уголок психологической разгрузки в группе, ознакомление с критериями оценки	сентябрь 2024	Дронова И.В. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «ДОС»
4.	Проведение городского практического семинара «Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников»	октябрь 2024	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
5.	Фестиваль «Радуга талантов» (мультипликационные фильмы)	ноябрь 2024	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
6.	Конкурс на лучший уголок психологической разгрузки в группе	ноябрь 2024	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В. психологи руководитель ПОС «ДОС»
7.	Видеоуроки для родителей	в течение года	Дронова И.В. Ячменёва С.В. педагоги
8.	Представление опыта работ по проекту на Августовском совещании педагогических работников, городской Ярмарке педагогических идей, НПК и др.	в течение периода	Демина И.М. Дронова И.В. Ячменёва С.В.
9.	Размещение на сайте учреждения, в соц.сетях, в СМИ информации о ходе и итогах реализации проекта	в течение периода	Дронова И.В. Ячменёва С.В.
10.	Мониторинг состояния образовательной среды по В.А. Ясвину, анализ полученных результатов, корректировка деятельности по проекту.	май 2025	Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководитель ПОС «МАОС»
11.	Подведение итогов работы по проекту. Определение перспектив дальнейшей работы	май 2025	Демина И.М. Дронова И.В. Тырышкина Е.И. Ячменёва С.В. руководители ПОС