



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
направленных на реализацию приоритетных направлений части образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 «Тополёк»**

I. Основные направления

Мероприятия, направленные на развитие вариативных форм дошкольного образования;
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, включающих психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста.

II. Ожидаемые результаты

Обновление основной образовательной программы дошкольного воспитания с учётом требований стандартов дошкольного образования;
повышение эффективности качества услуг дошкольного образования;
выявление и развитие задатков, способностей, одарённости;
повышение сохранение у детей уровня состояния психологического и физического здоровья;
формирование у воспитанников социокультурной позиции;
введение оценки деятельности организации дошкольного образования на основе показателей эффективности её деятельности.

Программа «Театр сказок Теремок»

	Алгоритм (предлагаемая последовательность действий при выполнении работ)	Срок (период) выполнения отдельного действия	Ответственный	Выход
1	Семинар-практикум для педагогов «Реализация программы «Теремок»	октябрь 2024	педагоги Ермолова Е.В., Брякотнина Е.В., Астапчук Л.С., Кобзева В.В., Алина И.В.высш.кв.кат.	презентация программы
2	Реализация программы «Теремок» для детей 3-7 лет	в течение всего периода	педагоги ДОУ	фотоотчет
3	Методическое сопровождение реализации программы «Теремок» (посещение и анализ занятий, консультирование педагогов)	в течение всего периода	ст.воспитатель: Литвинова А.А., выс.кв.кат.	журнал учёта проведённой работы
4	Обучающий практикум для педагогов «Пальчиковый театр»	ноябрь 2024	ст.воспитатель: Литвинова А.А., выс.кв.кат.	фотоотчёт
5	Родительское собрание «Основы домашнего театра»	ноябрь 2024	ст.воспитатель: Литвинова А.А., выс.кв.кат. педагоги	Информация на сайт
6	Родительское собрание «Театр в жизни ребёнка»	ноябрь 2024	ст.воспитатель: Литвинова А.А.,	Информация на сайт

			выс. кв. кат. педагоги	
7	Обучающий практикум для педагогов «Теневой театр»	ноябрь 2024	педагог Ермолова Е.В. высш. кв. кат.	фотоотчёт
8	Театральная неделя	март 2025	воспитатели муз.руководитель	фотоотчёт информация на сайте и в соц.сетях
9	Презентация детско-родительских проектов «Домашний театр»	март 2025	ст.воспитатели: Литвинова А.А., выс. кв. кат. педагоги родители	информация на сайте
10	Приобретение и изготовление костюмов и атрибутов для театрализации	в течение всего периода	ст.воспитатель воспитатели	обновление костюмерного фонда и атрибутов для театрализации
11	Покупка методической литературы по организации театральной деятельности	в течение всего периода	заведующий Демина И.М.	пополнение библиотечного фонда
	Мониторинг эффективности реализации программы			
12.	Разработка инструментария для проведения мониторинга эффективности реализации программ, разработанных участниками образовательных отношений	октябрь - декабрь 2024	ст.воспитатель: Литвинова А.А. выс. кв. кат. педагоги ДОУ Пинигина А.В.,	инструментарий мониторинга

			педагог-психолог	
13.	Проведение мониторинга эффективности реализации программ, разработанных участниками образовательных отношений и написание справки	октябрь 2024-май 2025 октябрь 2024-май 2025	ст.воспитатель: Литвинова А.А. выс.кв.кат. Педагоги ДОУ Пинигина А.В., педагог-психолог	справка
14.	Представление результатов мониторингов эффективности реализации программ, разработанных участниками образовательных отношений, и мониторинга уровня освоения общеобразовательной программы на педсовете и Круглом столе для родителей	апрель 2025	Заведующий И.М.Демина, ст.воспитатель: Литвинова А.А. выс.кв.кат. Педагоги ДОУ Пинигина А.В., педагог-психолог	презентация результатов мониторингов